

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Tárgy: Enyingi Polgármesteri Hivatal ereszcsona cseréjéről

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A Top-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat keretein belül a Kivitelező részére 2019.06.06. napján a munkaterület átadásra került. Az I. ütem kivitelezési munkálatai meghaladták a 75 %-os készültségi szintet.

A Képviselő-testület a 312/2019.(IX.25.) határozatával megrendelte az épület új szabványos villámvédelem kiépítését, valamint a 313/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat alapján megrendelésre került a kivitelezés II. üteme.

2. Tárgy

A „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2019.06.03. napján megkötött eredeti szerződéshez tartozó költségvetés magában foglalja a meglévő ereszcsona le- és felszerelését. Tekintettel a meglévő ereszcsona rossz állapotára, indokolt új ereszcsona felszerelése a Kossuth Lajos utcai homlokzaton. Az új ereszcsona beszerzésére vonatkozóan a Kivitelező árajánlatot adott Megrendelő részére. Az új ereszcsona anyagköltsége nettó 109.634,-+áfa, azaz bruttó 139.235,- forint.

Fenti kiadáshoz az előirányzat és a pénzügyi fedezet az önkormányzaton belül előirányzat átcsoportosítással kerül biztosításra az alábbiak szerint:

Önkormányzat COFOG 011130, részletező kód 5110, rovat K3, főkönyvi szám 053521 csökkentésre kerül 139.235.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat COFOG 013350, részletező kód 5172, rovat K7, főkönyvi szám 05711 növelésre kerül 109.634 Ft-tal, a 05741 főkönyvi szám növelésre kerül 29.601.- Ft-tal.

Kérem a t. Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozati javaslat elfogadására

3. Bizottsági javaslat

Bizottság nem tárgya, mivel a dokumentáció a bizottsági ülést követően került összeállításra.

4. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet
- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

5. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése

nettó 109.634, -+áfa, azaz bruttó 139.235, - forint az alábbi átcsoportosítás terhére:

Önkormányzat COFOG 011130, részletező kód 5110, rovat K3, főkönyvi szám 053521 csökkentésre kerül 139.235.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat COFOG 013350, részletező kód 5172, rovat K7, főkönyvi szám 05711 növelésre kerül 109.634 Ft-tal, a 05741 főkönyvi szám növelésre kerül 29.601.- Ft-tal.

6. Határozati javaslatok

- mellékletben

7. Melléklet

- árajánlat

Enying, 2019. október 8.

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019.(X.10.) határozata Enyingi Polgármesteri Hivatal új ereszcatorna beszerzésének jóváhagyásáról:

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. megrendeli a Kiss Épületgépész Kft.-től (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) a 2019.10.03. napján kelt árajánlata alapján az Enyingi Polgármesteri Hivatal utcai homlokzatának új ereszcatorna kiépítésével kapcsolatos pótmunka elvégzését, a Top-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan,
3. a 2. pontban lévő kivitelezési munkálatokra bruttó 139.235, - forintot biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére, az alábbi előirányzat átcsoportosításával:
Önkormányzat COFOG 011130, részletező kód 5110, rovat K3, főkönyvi szám 053521 csökkentésre kerül 139.235.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat COFOG 013350, részletező kód 5172, rovat K7, főkönyvi szám 05711 növelésre kerül 109.634 Ft-tal, a 05741 főkönyvi szám növelésre kerül 29.601.- Ft-tal.
4. felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt a Top-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésre vonatkozó Kiss Épületgépész Kft-vel a 2019.06.03. napján megkötött Vállalkozói szerződés módosításának előkészítésével, egyúttal felhatalmazza a polgármestert e módosító szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében eljárva.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: 2019.10.16

Enying Város Önkormányzata részére
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
(adószám: 15727385-2-07)

ÁRAJÁNLAT

„Top-3.2.1-15-FE1-2016-00050- Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretein belül új ereszcatorna beszerzésére vonatkozó árajánlat

Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve: Kiss Épületgépész Kft.
Árajánlattevő címe: 7090 Tamási, Tóvölgy út 4.
Belföldi adószáma: 12933615217
Képviselő neve, beosztása: Kiss Imre ügyvezető

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve: Timár Máté
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: 20/621-4893
Kapcsolattartó személy e-mail címe: info@kissepuletgepeszkt.hu

A „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2019.06.03. napján megkötött vállalkozási szerződéshez tartozó költségvetés magában foglalja a meglévő ereszcatorna le- és felszerelését. Tekintettel a meglévő ereszcatorna állapotára indokolt új ereszcatorna beszerzése, melyre vonatkozóan az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Egységár(Ft, nettó)	Mennyiség (db)	Ajánlati ár (nettó, Ft)	Áfa érték	Ajánlati ár (bruttó, Ft)
R6000 mm Lindab Függő ereszcatorna 150TVÖR	9 282	2	18 564	5 012	23 576
RG Lindab Ereszcatorna véglemez, önzáró 150TVÖR	683	4	2 730	737	3 467
OMV Lindab Betorkolócsonk 150TVÖR	2 058	2	4 116	1 111	5 227
RSK Lindab Ereszcatornatoldó-elem gumitömítéssel 150 TVÖR	1 005	2	2 009	542	2 551
BK Lindab Csökönyök 100 TVÖR	2 317	4	9 268	2 502	11 770
MST Lindab lefolyócső közbdarab 100 TVÖR	2 160	2	4 319	1 166	5 485

SOKN lefolyócső lábazatkikerülő elem 100 TVÖR	6 703	2	13 405	3 619	17 024
SSVH Lindab lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel 100 TVÖR	641	14	8 967	2 421	11 388
SRÖR5000 mm Lindab Lefolyócső 100 TVÖR	8 540	4	34 160	9 223	43 383
KFL Lindab Csatornatartó bepattintós rögzítéssel 150 TVÖR	756	16	12 096	3 266	15 362
Összesen			109 634	29 601	139 235

Kérem, mielőbbi válaszukat, tekintettel a vállalkozási szerződés teljesítési határidőre!

Tamási, 2019.10.03.


 Épületgépész Kft. Kiss Épületgépész Kft.
 7090 Tamási Tóvölgy u. 4.
 Adószám: 12933615-2-17
 Bank: 11746029-29900129
 Tel: 06-30-540-5600

cégszerű aláírás
 bélyegző

EGYEZTETÉSI LAP

Tájékoztatás „Enyingi Polgármesteri Hivatal ereszcsonna cseréjéről
című előterjesztéshez

Titkársági és Humán Iroda záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*¹


Enying, 2019.

.....
irodavezető

Hatósági és Adóigazgatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*²


Enying, 2019. 10.09......


Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*³

Enying, 2019. 10.09......


Závodni Lászlóné
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Műszaki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*⁴

Enying, 2019. 10. 09......



Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezetői észrevétel⁵:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*⁶

Enying, 2019.

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban *törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem:*⁷

Enying, 2019. 10. 09......



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

⁴ megfelelő aláhúzendó

⁵ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁶ megfelelő aláhúzendó

⁷ megfelelő aláhúzendó

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) **nyílt** ülésére

Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül, Balatonbozsok, óvoda tetőfelújítás tárgyú kivitelezési munkálatokról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta városfejlesztési referens

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

A rendkívüli ülés megtartását indokolja a pályázathoz kapcsolódó zökkenőmentes kivitelezési munkálatok elvégzése.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmény

A 296/2019.(IX.20.) képviselő-testületi határozat alapján 2019.09.20-án Enying Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött az LP-ROOF HUNGARY Kft.-vel Balatonbozsokon lévő óvodaépület tetőfelújítására vonatkozóan.

2. Tárgy

2019.09.25-án a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásra került és megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Az alábbi észrevételek, javaslatok érkeztek a Kivitelező részéről:

Sor szá m	Kivitelező részéről			Árajánlat		Megjegyzés	Műszaki ellenőr javaslata
	észrevétel	javaslat	Megjegyzés	nettó, Ft	bruttó, Ft		
1.	Az épületen lévő ereszcatorna állapota rossz. Láthatóan többször volt javítás alatt.	Új ereszcatorna felszerelése	Az eredeti költségvetés tartalmazza az ereszcatorna le- és felszerelését, így az új ereszcatorna árát szükséges megfizetni	83 900	106 553	A 2015. évben megvalósult energetikai beruházás során csak az épületen lévő függőleges csatornák lettek kicserélve, az ereszcatorna felújítása, javítása történt meg, tekintettel az anyagi lehetőségekre.	Szükséges az ereszcatornák cseréje.

2.	Az épület homlokzatánál megfigyelhető, hogy a korábbi pályázati forrásból történő falszigetelés miatt kicsi a tető kinyúlása, ezért a tetőszerkezet meghosszabbítás a javasolt.	Vízcsendesítő meghosszabbítása, dobozott függőeresz kialakítása	Eredeti költségvetés nem tartalmazza az anyag és munkadíjat a vízcsendesítő meghosszabbítására és a dobozott függőeresz kialakítására vonatkozóan	1 743 500	2 214 245	A tetőfelújításra vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció a jelenlegi tetőformát tünteti fel és nem tervezte a vízcsendesítő meghosszabbítását és a dobozott függőeresz kialakítását, tekintettel arra, hogy a falazat így sem ázik.	Az vízcsendesítő meghosszabbítás a és a dobozott függőeresz kialakítása kedvező lehet, de nem feltétlenül szükséges.
3.	A héjazat megbontása után vált láthatóvá a tetőszerkezet rossz állapota és deformálódása, ezért indokolt a teljes tetőszerkezet megerősítése, helyenként a cseréje.	Tetőszerkezet megerősítése	Eredeti költségvetés csak részben tartalmazta a szarufák megerősítését, de további megerősítés és helyenkénti csere szükséges.	1 106 875	1 405 731	35-001-1,5-0680041/M: (Fa tetőszerkezeti elemek (szarufák kivitelezésekor felülvizsgálandó) pótlása, fő szarufa állások megerősítése 30 fok hajlással (fűrészelt) fából, Fűrészelt gerenda 100 X 180-160 X 180 mm 3-6.5 m I.o.) 6,16 m3 szerepel a költségvetésben.	Indokolt a tetőszerkezet megerősítése.

A 183/2017.(IV.26.) és 184/2017.(IV.26.) képviselő-testületi határozatokkal jóváhagyásra került a pályázatra vonatkozó önerő biztosítása, vagyis:

Pályázatban igényelhető támogatás maximális összeg (95%): bruttó 30 000 000,-
Pályázatban vállalt kötelező önerész (5%): bruttó 1.578.948,-
A beruházás megvalósításához vállalt további önerő: bruttó 4.051.933,-
Saját forrás (pályázatban nem támogatott): bruttó 506 400,-
azaz az önkormányzati önerő összesen bruttó 6.137.281,-

A 297/2019.(IX.20.) képviselő-testületi határozat alapján a tárgyi pályázat keretein belül változásbejelentés benyújtása megtörtént, annak jóváhagyása esetén, óvodai bútorzat beszerzése is megvalósul, mely ismeretében az alábbiak szerint alakulnak a költségek:

Pályázatban igényelhető támogatás maximális összeg (95%): bruttó 30 000 000,-
Pályázatban vállalt kötelező önerész (5%): bruttó 1.578.948,-
A beruházás megvalósításához vállalandó további önerő: bruttó 637.770,-
Saját forrás (pályázatban nem támogatott): bruttó 1.340.000,-
azaz az önkormányzati önerő összesen bruttó 3.556.718,-

A 2017. évben biztosított bruttó 6.137.281,- forint önerőből a pályázat során már 2017. évben bruttó 2.128.000,- forint felhasználásra került fűtőkorszerűsítés és a két tetőfelújítására vonatkozó tervdokumentációra. A 30.000.000,- forint támogatási összeg 2018.02.19-én érkezett az Önkormányzat számlájára, melyből 2018-ban a fűtőkorszerűsítés kivitelezésére bruttó 12.859.207,- forint kifizetésre került, valamint a 2019. évben eddig bruttó 5.692.300,- forint került felhasználásra. Az aláírt szerződések alapján várhatóan 2019.12.31-ig további bruttó 12.877.211,-

forint kerül igénybevétele az eddig fel nem használt támogatási összegből 11.448.493,- és önerőből további 1.428.718,-forint.

Tehát a fentiek alapján 2019.12.31-ig felhasználásra kerül a megkapott 30.000.000,-forint támogatási összeg és 3.556.718,-forint önkormányzati önerő.

A 2017. évben meghatározott bruttó 6.317.281,-forint önerőből a jelenlegi kalkulációk alapján bruttó 3.556.718,-forint kerül felhasználásra, vagyis az Önkormányzat által biztosított önerőből bruttó 2.580.563,- forint maradványösszeg áll rendelkezésre az I. számú változásbejelentés jóváhagyását követően.

A fenti táblázatban lévő, Kivitelező által tett javaslatok és a Műszaki Ellenőr úr által támogatott munkálatok alapján:

Sorszám	Kivitelező részéről			Árajánlat	
	észrevétel	javaslat	Megjegyzés	nettó, Ft	bruttó, Ft
1.	Az épületen lévő ereszcsonna állapota rossz. Láthatóan többször volt javítás alatt.	Új ereszcsonna felszerelése	Az eredeti költségvetés tartalmazza az ereszcsonna le- és felszerelését, így az új ereszcsonna árát szükséges megfizetni	83 900	106 553
3.	A héjazat megbontása után vált láthatóvá a tetőszerkezet rossz állapota és deformálódása, ezért indokolt a teljes tetőszerkezet megerősítése, helyenként a cseréje.	Tetőszerkezet megerősítése	Eredeti költségvetés csak részben tartalmazta a szarufák megerősítését, de további megerősítés és helyenkénti csere szükséges.	1 106 875	1 405 731
Összesen				1 190 775	1 512 284

nettó 1.190.775,- + áfa, azaz bruttó 1.512.284,- forint pótmunka finanszírozás szükséges.

Az I. számú változásbejelentésben foglaltak alapján, a tervezett átcsoportosítás révén megmaradt bruttó 2.580.563,-forint maradványösszegeből biztosítható a bruttó 1.512.284,- forint az 1. és 3. pontban foglalt pótmunka fedezetére.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

1. Bizottsági vélemény

A Bizottság nem tárgyalta, mert a dokumentáció az ülést követően került összeállításra.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet (SzMSz.)
- A kedvezményezett eljárások besorolásáról 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

bruttó 1.512.284,- forint

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

5. Melléklet

- képviselő-testületi határozatok
- árajánlatok

Enying, 2019. október 8.

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(X.10.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, elnevezésű pályázat keretein belül, Balatonbozsok óvoda tetőfelújítás kivitelezésére vonatkozó pótmunka elvégzésének elfogadása:

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. elrendeli az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül folyó tetőfelújítás kivitelezési munkálatok során felmerült alábbi pótmunkák elvégzését:
 - 2.1. Új ereszcsonna felszerelése, melyre nettó 83 900,-+áfa, azaz bruttó 106 553,-forintot,
 - 2.2. Tetőszerkezet megerősítése, melyre nettó 1 106 875,-+áfa, azaz bruttó 1 405 731,-forintot,azaz összesen nettó 1 190 775,-+ áfa, azaz bruttó 1 405 731,-forintot biztosít a pályázati önrő terhére.
3. megbízza az LP-ROOF HUNGARY KFT.-t (8130 Enying, Berzsényi D. u. 23.) a 2019.09.25. és 2019-10.08. napján kelt árajánlat alapján, a 2. pontban meghatározott pótmunka elvégzésével az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan.
4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban lévő feladatra vonatkozó szerződés önkormányzat nevében történő megkötésével.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: azonnal

és

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(X.10.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, elnevezésű pályázat keretein belül, Balatonbozsok óvoda tetőfelújítás kivitelezésére vonatkozó vízcsendesítőre vonatkozó pótmunka elvégzésének elutasítása:

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. a vízcsendesítő meghosszabbítására és a dobozolt függőeresz kialakítására vonatkozó ajánlatot – az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi utcában lévő óvodaépület vonatkozásában – visszautasítja.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.

Tisztelt Címzett!

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül megnyertük a kivitelezési munkálatok elvégzését, azaz az épület tetőfelújítását.

A felújítás során észleltük, hogy az épületen lévő ereszcatorna nagyon rossz állapotban van, láthatóan többször javították. A tervdokumentáció és a tervezői költségtervezetben a meglévő ereszcatorna visszahelyezése szerepel.

Javasolom új ereszcatorna beszerzését, mely tekintetében az anyagra vonatkozó ajánlati ár: nettó 83.900,- + áfa (22.653,-), vagyis bruttó 106.553,- forint.

Az ereszcatorna le- és felszerelését a költségvetés tartalmazza.

Várom, szíves válaszát!

Enying, 2019. 09. 25.

Tisztelettel:

LP-Roof Hungary Kft.
8130 Enying, Berzsényi Dániel u. 23.
Adószám: 27060320-2-07
Cégj.sz.: 07-09-030329
Tel.: +36 30 517 5206

Lengyel Péter

30/517-52-06

lproofhungary@gmail.com

LP-Roof Hungary Kft.

8130 Enying, Berzsényi D. u. 23.

Belföldi adószáma: 27060320-2-07

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.

Tisztelt Címzett!

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül megnyertük a kivitelezési munkálatok elvégzését, azaz az épület tetőfelújítását.

Az épület homlokzatánál megfigyelhető, hogy a korábbi pályázati forrásból történő falszigetelés miatt a tetőszerkezet meghosszabbítása javasolt, melynek költsége az alábbi:

Megnevezés	nettó, Ft	áfa	bruttó, Ft
Anyag díj	735 700	198 639	934 339
Munkadíj	1 007 800	272 106	1 279 906
Összesen	1 743 500	470 745	2 214 245

vagyis összesen

nettó 1.743.500 + áfa (470.745,-), azaz bruttó 2.214.245,- forint.

Várom, szíves válaszát!

Enying, 2019. 09. 25.

Tisztelettel:

LP-Roof Hungary Kft.
8130 Enying, Berzsényi Dániel u. 23.
Adószám: 27060320-2-07
Cégsz.: 07-09-030329
Tel.: +36 30 517 5206

Lengyel Péter

30/517-52-06

lproofhungary@gmail.com

LP-Roof Hungary Kft.

8130 Enying, Berzsényi D. u. 23.

Belföldi adószáma: 27060320-2-07

2019 OKT - 8.	12044	1204
okl 1204-81/2019		
	FR	

Tárgy: Balatonbozsoki óvodatető - plusz munkálatok

Feladó: Péter Lengyel <lproofhungary@gmail.com>

Dátum: 2019. 10. 08. 9:07

Címzett: Farkas Renáta <farkas.renata.pmhiv@enying.eu>, jakybt@gmail.com

Tisztelt Címzettek,

a bozsoki óvoda tetőszerkezetének felújítása kapcsán jelzem, hogy a héjazat megbontása után szembesültem vele, mennyire rossz állapotban van a tetőszerkezet. Ezért indokoltnak látom a teljes tetőszerkezet megerősítését, helyenkénti cseréjét.

Ez a kiíráshoz képest

- + 4,325 m3 faanyagot (+410.875Ft+ÁFA),
- + kötőelemeket (+96.000Ft+ÁFA) és
- + munkadíjat (+600.000Ft+ÁFA) jelentene.

+Költség összesen: 1.106.875Ft + ÁFA = 1.405.731Ft

A zavartalan, folyamatos munkavégzés érdekében kérem mielőbbi válaszukat ezzel kapcsolatban.

Köszönettel,
Lengyel Péter

LP-Roof Hungary Kft.

Sor szám	Megvalósítandó cél	Cím	2017				2018					Beruházás megvalósításához (2019)					Átcsoportosítás							
			Teljes beruházás Fizetendő	Pályázatban		Önrész többlet (saját plusz önerő)	nem elszámolható	Teljes beruházás Fizetendő	Támogatói okirat		Önrész többlet (saját plusz önerő)	nem elszámolható	Teljes beruházás Fizetendő	Elszámolni kívánt összeg		Önrész többlet (saját plusz önerő)	nem elszámolható	Maradvány/költségnövekmény						
				Támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális (Ft)				Támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális (Ft)				Támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális (Ft)			Támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális (Ft)	Támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális (Ft)	összesen (Támogatás +önerő)		
Egyéb közvetlen költségek																								
1	Tervezés_fűtéskorszerűsítés	Vas Gereben u. 1. (2004 hrsz.)	598 000	50 000	2 632	545 368					598 000	50 000	2 632	545 368			0	0						
2	Tervezés_tetőfelújítás	Gárdonyi G. u. (39 hrsz.) Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	690 000 840 000	1 381 155	72 692	76 153					690 000 840 000	1 381 155	72 692	76 153			0 840 000	0	0	725 655	38 192	763 847		
3	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	1. eljárás 2. eljárás közbeszerzés közzététele	330 200 100 000	18 840 0	992 0	310 368 0				100 000	381 000 100 000	18 840 0	992 0	361 168 100 000			0 0 0	400 000 0		-343 110	-18 058	-361 168		
4	Műszaki ellenőr	Vas Gereben u. 1. (2004 hrsz.) Gárdonyi G. u. (39 hrsz.) Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	300 000 150 000 100 000	50 000	2 632	247 368 150 000 100 000					300 000 150 000 100 000	50 000	2 632	247 368 150 000 100 000			0 0 100 000	0	0	-235 000	-12 368	-247 368		
	Összesen		3 108 200	1 499 995	78 948	1 429 257	100 000				3 159 000	1 499 995	78 948	1 480 057	100 000		3 499 000	1 494 950	78 682	545 368	1 340 000	5 045	266	5 311
					1 508 205																			
Eszközbeszerzéssel járó célok bemutatása																								
1			0	0	0						1 760 977	0	0				0	0	0	0	0	-1 672 928	-88 049	-1 760 977
	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 977	0	0	0	0	0	1 760 977	1 672 928	88 049	0	0	-1 672 928	-88 049	-1 760 977
Építéssel járó célok bemutatása																								
1	fűtéskorszerűsítés	Vas Gereben u. 1. (2004 hrsz.)	12 556 681	11 928 847	627 834	0					12 859 207	11 928 847	627 834	302 526			0	0	0	0	0	-287 400	-15 126	-302 526
2	tetőfelújítás	Gárdonyi G. u. (39 hrsz.) új ereszcatorna beszerzése	8 001 000	7 600 950	400 050	0					8 001 000	7 600 950	400 050	0			0	0	0	0	0	-7 001 501	-368 500	-7 370 001
3	tetőfelújítás nepelem le- és felszerelése	Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.) Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	12 065 000 406 400	8 970 208 0	472 116 0	2 622 676 0				406 400	12 065 000 447 040	8 970 208 0	472 116 0	2 622 676 447 040			0 0	0	0	0	0	8 970 208	472 116	9 442 324
	Összesen		33 029 081	28 500 005	1 500 000	2 622 676	406 400				33 372 247	28 500 005	1 500 000	2 925 202	447 040		28 336 741	26 832 122	1 412 217	92 402	0	1 681 307	88 490	1 769 797
					4 122 676																			
MINDÖSSZESEN			36 137 281	30 000 000	1 578 948	4 051 933	506 400				36 531 247	30 000 000	1 578 948	4 405 259	547 040		33 596 718	30 000 000	1 578 948	637 770	1 340 000	13 424	707	14 131

Ellenőrzés	36 137 281	5 630 881	36 531 247	32 216 718
Projekt teljes összköltsége	36 137 281		36 531 247	33 596 718
Projekt elszámolható összköltsége	35 630 881		35 984 207	32 216 718
Projekt nem elszámolható összköltsége	506 400		547 040	1 340 000
Támogatás összege	30 000 000		30 000 000	30 000 000
Önerő	1 578 948	5 630 881	1 578 948	5 984 207
Saját forrás	4 051 933		4 405 259	1 578 948
Egyéb	506 400		547 040	637 770
				2 216 718
				3 556 718
				Támogatási összeg (Ft, bruttó)
				visszafizetési kötelezettség/önkormányzati megtakarítás
				0

Számla

szervezés dátuma	számlaszám	Számla összege (fizetett összeg, nettó+áfa)	Kifizetés dátuma
------------------	------------	---	------------------

2017.03.31	IH4SA7813087 és IH4SA7813096	598 000	fizetve 2017- ben
2017.03.29	YK2SA6087741	690 000	2017.05.29
2017.03.29	YK2SA6087842	840 000	2017.05.29
2018.07.02	AGRNR-2019-10	381 000	2019.03.14
2019.02.25	BFEV000010/2019	400 000	2019.07.25
<i>Önkormányzatról ment-nem pályázat keretein belül</i>			
2018.09.28	NQ9SB1330099	300 000	2019.01.28
2019.02.28			

3 209 000

0

0

2018.09.28	KIT6-SZ-1026050	12 859 207	fizetve 2018- ban
2019.09.20	előlegheszámla: 2019/00007	4 611 300	2019.09.24
17 470 507			

Eddig felhasználásra került	20 679 507
------------------------------------	-------------------

A 30.000.000,- támogatási összeg 2018.02.19. érkezett az Önkormányzat számlájára

Ebből 2017-ben	2 128 000	Önerőből került megfizetésre
Ebből 2018-ben	12 859 207	Támogatási összegből került megfizetésre
Ebből 2019-ben	5 692 300	Támogatási összegből került megfizetésre

Felhasználható a támogatási összegből 11 448 493

Felhasználható az önerőből 4 009 281

egységes szervezetben a 202/2017. (V.22.) képviselő-testületi határozattal
**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2017. április 26. napján megtartott
soron következő (rendes), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2017. (IV. 26.) határozata az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat
benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő
felújításra vonatkozóan**

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat
2. ¹ az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi telephelyekre vonatkozóan:
 - a) az enyingi 2004 hrsz.-ú, természetben Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti óvodaépület fűtéskorszerűsítésre,
 - b) az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying, Gárdonyi utcában lévő óvodaépület 2017. április 19. napján kelt Tervezői költségbecslés „A pontja” szerinti héjazatcserére, a tartószerkezeti elemek cseréjével és erősítésével
 - c) az enyingi 1332 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 25. szám alatti óvodaépület 2017. április 19. napján kelt Tervezői költségbecslés „A pontja” szerinti héjazatcserére, a tartószerkezeti elemek cseréjével és erősítésével.
3. ² az 1. pontban megnevezett pályázat megvalósításához 5.630.881,- forint önrészt biztosít az alábbiak alapján:
 - a) 5.000.000,- forint összeget Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) az önkormányzati rendelet módosítását követően, a felhalmozási sorterhére,
 - b) 630.881,- forint összeget az Általános Tartalékkeret terhére.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Enying, 2017. április 26.

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

Nagy István s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelül: 

¹ módosította a 202/2017. (V.22.) képviselő-testületi határozat

² módosította a 202/2017. (V.22.) képviselő-testületi határozat

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2017. április 26. napján megtartott
soron következő (rendes), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2017. (IV. 26.) határozata az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat
benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő
felújítás, pályázatban nem támogatott költségek finanszírozására vonatkozóan:**

¹A Képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű felhívásra benyújtandó pályázatban a nem támogatott költségekre (közbeszerzési
weboldali díj, napelem le-és felszerelése) 506.400,- forint összeget biztosít az Általános
Tartalékkeret terhére.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Enying, 2017. április 26.


Viplak Tibor s. k.
polgármester

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

Nagy István s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelélül: 

¹ módosította a 203/2017. (V.22.) képviselő-testületi határozat

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2019. szeptember 20. napján megtartott
soron kívüli (rendkívüli), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 296/2019.(IX.20.) határozata az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, elnevezésű pályázat
keretein belül, Balatonbozsok óvoda tetőfelújítás kivitelezésére vonatkozó kivitelező
kiválasztása:**

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat
2. megbízza LP-ROOF HUNGARY KFT.-t (8130 Enying, Berzsényi D. u. 23.)
2019.09.11. napján kelt árajánlata alapján, az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying-
Balatonbozsok, Gárdonyi utcában lévő óvodatető felújítási munkálatok elvégzésével,
3. a 2. pontban lévő feladat elvégzésére nettó 12.103.150,- + Áfa (3.267.851,- Ft), bruttó
15.371.001,-forintot biztosít a pályázati költségvetés terhére,
4. Enying Város Önkormányzata és Szervei Beszerzési Szabályzatának 38. pontja
alapján megbízza a polgármestert az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül, „eszközbeszerzés”
tárgyban a beszerzési eljárások lefolytatásával, a legjobb ajánlattevő kiválasztásával,
az eszközök megrendelésével a képviselő-testület részére történő utólagos beszámolás
terhe mellett,
5. felhatalmazza a polgármestert a 2. és a 4. pontban lévő feladatra vonatkozó szerződés
önkormányzat nevében történő megkötésével.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal
3. pontban: 2019.12.31

Enying, 2019. szeptember 20.

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
jegyző

Gebula Béla Ákos s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelülül:

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2019. szeptember 20. napján megtartott
soron kívüli (rendkívüli), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 297/2019.(IX.20.) határozata az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, elnevezésű pályázat
keretein belül változásbejelentés benyújtásának jóváhagyása:**

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül az
átcsoportosításra vonatkozó változásbejelentés benyújtásával

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű

Enying, 2019. szeptember 20.

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
jegyző

Gebula Béla Ákos s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelével: *AV*

EGYEZTETÉSI LAP

Tájékoztatás „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül, Balatonbozsok, óvoda tetőfelújítás tárgyú kivitelezési munkálatokról című előterjesztéshez

Titkársági és Humán Iroda záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*¹

Enying, 2019.

.....
irodavezető

Hatósági és Adóigazgatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*²


Enying, 2019.

Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*³

Enying, 2019. *10.09.*


Závodni Lászlóné
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Műszaki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem.*⁴

Enying, 2019.

Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezetői észrevétel⁵:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem.*⁶

Enying, 2019.

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban *törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem.*⁷

Enying, 2019. 10. 09.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

⁴ megfelelő aláhúzendó

⁵ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁶ megfelelő aláhúzendó

⁷ megfelelő aláhúzendó

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) **nyílt** ülésére

Tárgy: Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása során felmerült tető statikai megerősítéséről

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta városfejlesztési ügyintéző

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmény

„Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Önkormányzat és a Vállalkozó, mint az eljárásban nyertes ajánlattevő 2019.07.02. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) kötöttek az I. ütemre vonatkozóan és opcióként szerepel a II. ütem.

A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 2019.09.10. napján aláírásra került a képviselő-testület 288/2019 (VIII.28.) határozata alapján, mely a meglevő aljzatbetonra épült, mindennemű alapozás nélküli, 30 cm széles falak lebontását és újraépítését kezelte. A pótmunka költsége nettó 1.457.701,- forint + ÁFA (393 579,- forint), azaz bruttó 1 851 280,- forint, melyet az Önkormányzat átcsoportosítás révén tudott biztosítani.

A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2019.09.12. napján aláírásra került, mely a II. ütem megrendelés miatt vált szükségessé, tekintettel az időközben jóváhagyott többlettámogatásra, amiről a képviselő-testület a 311/2019.(IX.25) határozatával döntött. A II. ütem kivitelezési munkálatainak teljesítési határideje 2020.02.05.

A fentiek ismeretében a kivitelezés költsége az alábbiak szerint alakul:

KIVITELEZÉS	nettó, Ft	bruttó, Ft
I. ütem	85 759 833,00	108 914 987,91
pótmunka	1 457 701,00	1 851 280,27
II. ütem	19 361 938,00	24 589 661,26
Összesen	106 579 472,00	135 355 929,44

2. Tárgy

A kivitelezés során többször felmerült statikai probléma:

1. A vb. gerendás födém részen (később hozzáépített épületrész) a szarufák egy-egy ~1.2 m hosszú, a koszorúhoz átm.: 12 mm-es fém tüskével rögzített gerendára fekszenek fel. A gerendák kézzel megmozdíthatók, nem állékonyak. A vízszintes terhek teljes egészében a koszorúra neheznek.
2. A tetőhéjazat elbontása után a végfalon a födém alatt hosszanti 0,5-1,0 cm-es repedés keletkezett.
3. A meglévő kéménytesteken elhúzások találhatóak, a kémények állékonyasága kérdéses

Megoldás:

1. Új épületrészen a csonka alátámasztó gerendák összekötése: acélhuzal feszítővel, vagy faszerkezet (pallók) beépítésével.
2. Kémények állékonyságának biztosítása pallókból készített kaloda beépítésével.

A munkálatok tekintetében a Kivitelező árajánlatot adott, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható. Az árajánlat alapján az anyag összesen nettó 388.670,- és munkadíj összesen nettó 462.800,-, vagyis anyag költség és munkadíj összesen nettó 851.470,- + áfa, azaz bruttó 1.081.367,- forint.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. A Képviselő-testület az 54/2018.(II.14.), és a 49/2019.(II.18.) határozatában rendelkezett a 2017. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevétel felhasználásáról, melyek az alábbiak:

- a) az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére 4.000.000.- Ft,
- b) az Önkormányzat költségvetési számlájára – tekintettel arra, hogy a lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését és elhelyezését az Önkormányzat egyéb saját bevételeinek terhére végezte el, ennek ellentételezésére – bevezetésre kerül végleges felhasználási céllal 3.600.000.- Ft,
- c) az „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetika korszerűsítése” pályázat II. ütemének kiadásához a többlettámogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a megítélt támogatásmegérkezéséig, átmenetileg, visszapótlási kötelezettséggel 10.702.983.- Ft kerül felhasználásra,
- d) továbbá a bevételből 381.000,- Ft-ot a Település Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára biztosít.

A Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételéből az Önkormányzat költségvetési számlájára – tekintettel arra, hogy a lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését és elhelyezését, valamint a települési hulladék begyűjtését és szállítását az Önkormányzat egyéb saját bevételeinek terhére végezte el, ennek (részleges) ellentételezésére bevezetésre kerül végleges felhasználási céllal 1.082.000.- Ft.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény
- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
- A Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: bruttó 1.081.367, - forint a tartalék terhére.

5. Határozati javaslatok

- mellékletben

6. Melléklet

- árajánlat

Enying, 2019. október 9.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(X.10) határozata a 49/2019. (II. 18.) határozat módosításáról:

A képviselő-testület

1. elrendeli, hogy a 324/2019.(IX.25.) határozattal módosított 49/2019. (II.18.) határozatot kiegészíti az alábbival:

„e).

A Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételéből az Önkormányzat költségvetési számlájára – tekintettel arra, hogy a lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését és elhelyezését, valamint a települési hulladék begyűjtését és szállítását az Önkormányzat egyéb saját bevételeinek terhére végezte el, ennek (részleges) ellentételezésére bevezetésre kerül végleges felhasználási céllal 1.082.000.- Ft.

2. a határozat többi részét változatlan formában fenntartja,
3. megbízza a jegyzőt, hogy a módosított határozatot egységes szerkezetbe foglalja.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző

Határidő: 1 pont: azonnal

3. pont ülést: követő 15 nap

és

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(X.10.) határozata a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00016 számú Enyingi Család- és Gyermejjóléti Központ kialakítása elnevezésű pályázattal kapcsolatos pótmunkáról:

A képviselő-testület

1. megismerte és tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat,
2. a 2019. október 7. napján érkezett árajánlat alapján a tető statikai megerősítésére vonatkozó pótmunkát megrendeli nettó 851.470,- forint + ÁFA (229.897,- forint), azaz bruttó 1.081.367,- forint vállalási áron a Sárrét Plast Vagyonkezelő Zrt-től a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00016 számú Enyingi Család- és Gyermejjóléti Központ kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan,
3. a 2. pontban meghatározott pótmunka értékének fedezetéül, az önkormányzat COFOG 01130, 5110 részletező kód, K5 rovat, 055131 tartalékok előirányzati számlát, csökkenti bruttó 1.081.367.-forinttal. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat COFOG 104043, 5106 részletező kód, K7 rovat a 05711 ingatlanok felújítása számlát nettó 851.470,- forinttal és a 05741 felújítási célú előzetes áfa előirányzati számlát 229.897, - forinttal növeli meg.
4. felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00016 számú Enyingi Család- és Gyermejjóléti Központ kialakítására vonatkozó Sárrét Plast Vagyonkezelő Zrt-vel 2019.07.02. napján megkötött Vállalkozói szerződés módosításának előkészítésével, egyúttal felhatalmazza a polgármestert e módosító szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében eljárva,

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László osztályvezető

Határidő: 1-2. és 4. pont azonnal, 3. pont ülést követő 15 napon belül


EGYEZTETÉSI LAP

Tájékoztató „Enyingi Család és Gyermekegészségügyi Központ kialakítása során felmerült tető statikai megerősítéséről című előterjesztéshez

Titkársági és Humán Iroda záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:¹

Enying, 2019. 10. 09.



irodavezető

Hatósági és Adóigazgatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:²


Enying, 2019. 10. 09.

Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:³

Enying, 2019. 10. 09.



Závodni Lászlóné
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Műszaki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*⁴

Enying, 2019.

Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezetői észrevétel⁵:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*⁶

Enying, 2019.

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban *törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem:*⁷

Enying, 2019. 10. 03.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

⁴ megfelelő aláhúzendó

⁵ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁶ megfelelő aláhúzendó

⁷ megfelelő aláhúzendó

Révfalusi László

Feladó: epites@vertikalzrt.hu
Küldve: hétfő 2019. október 7 13:15
Címzett: Révfalusi László
Másolatot kap: veghelyi10@gmail.com; Farkas Renáta (farkas.renata.pmhiv@enying.eu)
Tárgy: RE: Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
Mellékletek: GYeJó_pótmunka.pdf

Kedves László!

Mellékletben megküldöm a módosított dokumentumot.

Tisztelettel,
Kuti Zsanett
műszaki előkészítő
30/282-4244

From: Révfalusi László [mailto:revfalusi.laszlo.pmhiv@enying.eu]
Sent: Monday, October 07, 2019 10:07 AM
To: epites@vertikalzrt.hu; muszaki.pmhiv@enying.eu
Cc: 'Farkas Renáta' <farkas.renata.pmhiv@enying.eu>; veghelyi10@gmail.com; madarasz.andras@vertikalzrt.hu; szamvitel@sarretplast.hu
Subject: RE: Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Tisztelt Kivitelező!

Köszönöm a megküldött dokumentumot.

Szerintem a műszaki tartalom így kevés és nem kellően körülírt!

1. fából, vagy acélból készül? Ha fa, akkor bedolgozni tervezett fa m3 mennyiség kell, ha acél, akkor tonna mennyiség. 1 klt ez nem mennyiség. Így sem most, sem később nem ellenőrizhető!!!
2. a nyílászárók feletti áthidalókról volt szó! az nincs a tervben! Nem a dobozolás!!!

Kérem a fentiek szerint átdolgozott ajánlat megküldését – lehetőség szerint a mai napon -, hogy a 2019. október 10.-i képviselő-testületi ülésen a szükséges döntés megszülethessen.

Üdvözlettel:

Révfalusi László
műszaki osztályvezető
Enyingi Polgármesteri Hivatal
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
revfalusi.laszlo.pmhiv@enying.eu
Tel.: +36-70/6848167
Fax.: +36-22/572-649

From: epites@vertikalzrt.hu [mailto:epites@vertikalzrt.hu]
Sent: Friday, October 4, 2019 11:33 AM
To: muszaki.pmhiv@enying.eu
Cc: Farkas Renáta (farkas.renata.pmhiv@enying.eu) <farkas.renata.pmhiv@enying.eu>; veghelyi10@gmail.com;

Enying-Balatonbozsok Csakád- és gyermekjóléti központ pótmunka

<i>Ssz.</i>	<i>Tétel szövege</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Egység</i>	<i>Anyag egységár</i>	<i>Díj egységre</i>	<i>Anyag összesen</i>	<i>Díj összesen</i>
1	Tető statikai megerősítése (csonka talpszelemek egymáshoz rögzítésére) statikus tervező utasítása és a helyszínen megbeszéltek alapján		1 klt		330 000		330 000
	5×15 6m palló	30 db		5 733		171 990	
	200-as tányérfejű csavar	200 db		287		57 320	
2	Nyílászáró kávéinak dobozolása	41,5 fm		3 840	3 200	159 360	132 800
	Pótmunkák összesen:					388 670	462 800

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) **nyílt** ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelező által nyújtott jóteljesítési bankgaranciák határidejének meghosszabbításáról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: László Ferencné városüzemeltetési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelező által nyújtott jóteljesítési bankgaranciák határidejének hosszabbításáról szóló tájékoztatómat.

Előzmények

Enying város Képviselő-testülete több ülésén tárgyalta a KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornahálózat építés és szennyvíztisztítás beruházásához kapcsolódó garanciális időszak alatt feltárt hibák, hiányosságok, valamint azok megszüntetésére irányuló intézkedések teljesülésének kérdését.

A projekt keretében Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatorna hálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése történt meg. A VÁLLALKOZÁSI SZEZŐDÉS 5. fejezetének 5.1 pontja rendelkezik a garanciális kötelezettség határidejéről, mely szerint:

„5.1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átvételtől számított 48 hónap (a vállalkozó ajánlata szerinti időtartam, de min. 36 hónap időtartam)”

A szerződésben rögzített vállalkozói kötelezettségek teljesülése érdekében szerződést biztosító mellékkötelezettségként a kivitelező Konzorcium mind három tagja bankgaranciát nyújtott.

SIGNUM ALFA TEAM Kft.

Kezesi kötelezettségvállalásának vége: 2019.12.15.

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Kezesi kötelezettségvállalásának vége: 2019.10.27.

BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft.

Kezesi kötelezettségvállalásának vége: 2019.10.31.

Tekintettel arra, hogy a jótállási kötelezettség időtartama alatt jelentkező, feltárt hibák, hiányosságok teljes körű kijavítása nem történt meg, valamint a 2019. augusztus 28.-ai Képviselő-testületi ülésre a tárgyban készített tájékoztató óta eltelt időben felmerült új hibák számosságára a 2019.szeptember 13-án tartott 4 éves utó-felülvizsgálati eljárás során a Mérnök Konzorcium képviselőjének javaslatával összhangban - Enying Város Önkormányzata nevében a Polgármester az „Enying 2013” Konzorcium mindhárom tagjától a jóteljesítési bankgarancia határidejének meghosszabbítását kérte.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az „Enying 2013” Konzorcium tagjai a tárgyi projekt kapcsán kibocsátott jóteljesítési biztosíték lejáratát az alábbiak szerint módosítja:

SIGNUM ALFA TEAM Kft.

Kezesi kötelezettségvállalásának vége: 2019.12.15.

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt..

Kezesi kötelezettségvállalásának vége: 2019.12.20.

BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft.

Kezesi kötelezettségvállalásának vége: 2019.12.20.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Enying Város Önkormányzata képviselőjében a jóteljesítési bankgaranciák tartalmának (többek között az összeg) változatlanul hagyása mellett kizárólag csak a határidő lejáratát idejének a hosszabbításával értettünk egyet.

Az bankgaranciák eredeti példányai az Önkormányzat rendelkezésére állnak, melyek az előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletét képezik

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

1. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

3. Bizottság javaslata:

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

5. melléklet

- Bankgarancia KÉSZ Zrt.
- Bankgarancia SIGNUM
- Bankgarancia BAU_TEAM

Enying, 2019. október 08.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

(KT részére)

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (X.10) határozata Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt jóteljesítési bankgaranciák határidejének meghosszabbításáról:

A képviselő-testület az Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelező által nyújtott jóteljesítési bankgaranciák határidejének meghosszabbításáról szóló tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: azonnal



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu

JÓTELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY készült egy eredeti példányban

Kötelezvénytípus: 95560915920436045/AKG-14-0004/47/M1

Jelen nyilatkozat a Generali Biztosító Zrt. által 2015. október 27. napján 95560915920436045/AKG-14-0004/47 számon kiállított jóteljesítési kötelezvény egységes szerkezetbe foglalt, valamennyi hatályos rendelkezést tartalmazó módosítása (utolsó módosítás aláhúzással jelölve). A jelen módosítás a kiállításának napján lép hatályba, mely időponttól a Generali Biztosító Zrt. az alábbi feltételek szerint vállal kötelezettséget:

Biztosító (Kezes)	neve:	Generali Biztosító Zrt.
	címe:	1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Szerződő (Kötelezett):	neve:	KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
	címe:	6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Kedvezményezett (Jogosult):	neve:	Enying Város Önkormányzata
	címe:	8130 Enying, Kossuth u. 26.

A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről:
Szerződéses Felek: Megrendelő: Enying Város Önkormányzata, Vállalkozó: „ENYING 2013” Konzorcium, konzorcium vezető cég: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.), konzorcium tagjai: BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft. (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 6. fsz./2.) és Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Főti u. 56.)
Szerződés megnevezése: szerződéses Megállapodás
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: "Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B10-2010-0006 számú projekt keretében Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában".

Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt jótállási kötelezettségeinek teljesítését 21.650.600,- Ft összegű jóteljesítési kötelezvényvel kell biztosítani.

A fentiekre tekintettel a Kezes a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki.

1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 2015. október 27.
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: 2019. december 20. 16.00 óra
3. Kötelezvény összege: 21.650.600,- Ft,- azaz huszonegymillió-hatszázötvenezer-hatszáz forint

A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerződő Szerződésben foglalt jótállási kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében - a fenti jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerződő a Szerződés alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a Kedvezményezett által a 6. pontban megjelölt címre megküldött, eredeti példányú, fenti kötelezvénytípusra hivatkozó felszólításban (továbbiakban: Lehívás) szereplő bankszámla javára.

5. Az alábbi okmányok a Lehívással együtt benyújtásra kell hogy kerüljenek:

- a) a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen/szabályszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat, és a szerződésszegés tényének, tartalmának, valamint a felmerült követelés összegének igazolására szolgáló szakvélemény;



Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzősorszám: 11201
Vezérgazdóság
Vállalati kockázatvállalási
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
teamvezető

DM

Durda István
vállalati kockázatvállalási
teamvezető

Barta Andrea
kiemelt biztosítástechnikai
szakértő



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Kötelezvényszám: 95560915920436045/AGK-14-0004/47/M1

- b) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyító dokumentáció (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány vagy számlavezető bank megfelelő, a Kedvezményezett Lehívást aláíró képviselőjének cégszerű aláírását igazoló nyilatkozata)

6. A Lehívás benyújtásának helye:

Generali Biztosító Zrt. Vállalati Kockázatvállalási Igazgatóság 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

7. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatták, a Kezes fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik.

8. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes és a Szerződő előzetes, együttes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezhetők és nem ruházhatók át.

9. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes.

Budapest, 2019. október 04.



Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzőszám: 11301
Vezető igazgatóság
Vállalati Kockázatvállalási Igazgatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Erdős Mihály
Elnök-vezérigazgató
Illics László
Vezérigazgató-helyettes
Generali Biztosító Zrt.



Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzőszám: 11301
Vezető igazgatóság
Vállalati Kockázatvállalási Igazgatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Durda István
vállalati kockázatvállalási
teamvezető
Bara Andras
kiemelt biztosítástechnikai
szakértő

Teljesítési kezesi kötelezvény biztosítási szerződés alapján

Kötelezvénytípus: 95560913921230807

Biztosító (Kezes)	neve: Generali Biztosító Zrt. címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Biztosított (Kötelezett)	neve: SIGNUM ALFA TEAM Kft. címe: 1047 Budapest, Főti út 56.
Kedvezményezett (Jogosult)	neve: Enying Város Önkormányzata címe: 8130 Enying, Kossuth u. 26.

Biztosított értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről:

Szerződéses Felek: Enying Város Önkormányzata (Megrendelő) és SIGNUM ALFA TEAM Kft., KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., valamint BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft., mint „ENYING 2013” Konzorcium (Vállalkozó)

Szerződés kelte, száma, megnevezése: 2014.02.14. Szerződéses megállapodás

Szerződésben foglalt szolgáltatás megnevezése: Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 számú projekt keretében Enying város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában.

Tájékoztatott továbbá a Biztosított arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződés időtartama alatt 21.013.817 forint összegű teljesítési kezesi kötelezvényt kell biztosítania.

A fentiekre tekintettel a Biztosító – a **95560913921230807** kötvényszámon megkötött biztosítási szerződés alapján - a Biztosított írásbeli felhívására, a Kedvezményezett javára a jelen kezesi kötelezvényt állítja ki.

- Biztosító kezesi kötelezettségvállalásának kezdete:** 2015.10.27.
- Biztosító kezesi kötelezettségvállalásának vége:** 2019.12.15. 16:00 óra
Ezen időpontig a Kedvezményezett részéről történő igénybejelentést (lehívó nyilatkozat) be kell nyújtani a Biztosítónak.
- Kötelezvény összege:** HUF 21.013.817, azaz huszonegymillió-tizenháromezer-nyolcszáztizenhét forint
A kötelezvény összege a Biztosító szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Biztosító jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
- A Biztosító szolgáltatása:**
Jelen kezesi kötelezvény alapján a Biztosító vállalja, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – a Biztosított Szerződésben foglalt kötelezettsége nem vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében – bármilyen jogcímen, jelen kötelezvény hatálya alatt esedékessé vált olyan pénzügyi követelése keletkezik, melyet a Biztosított nem teljesít, de amelynek megfizetésére a Biztosított a Szerződés alapján kötelezhető, akkor a Biztosító a Biztosított helyett, a Kedvezményezett 5. pontban foglaltak szerint benyújtott írásbeli igénybejelentése alapján – a 3. pontban megjelölt összeg erejéig – készfizető kezesként fizetést teljesít a Kedvezményezett számára.

Jelen kötelezvény alapján a biztosító visszavonhatatlan (azaz kizárólag a Kedvezményezett jóváhagyásával visszavonható), a Kedvezményezett és a Biztosított közötti alapjogviszonyból származó kötelezettséghez igazodó - járulékos - készfizető kezesiséget vállal.


Komor Péter
biztosítástechnikai szakértő

Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzőszám: 11003
Vezérigazgatóság
Vállalati Vagyongazgatóság
Termékfelelősi-Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Barta Andrea
biztosítástechnikai szakértő

Kötelezvénytípus: 95560913921230807

5. A biztosítási szolgáltatás igénybevétele (kezesi kötelezvény lehívása)

A biztosítási szolgáltatás igényléséhez az alábbi iratokat kell a biztosítónak benyújtani:

- a Kedvezményezett cégszerű aláírással ellátott írásbeli nyilatkozatát, mellyel kéri a Biztosító szolgáltatását (lehívó nyilatkozat),
- a Szerződés nem vagy nem szerződésszerű teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat,
- a szerződészegés tényének, tartalmának, valamint a felmerült követelés összegének igazolására szolgáló bizonylatok (szakvélemény, jegyzőkönyv stb.),
- a Biztosított részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, melyben a Kedvezményezett a Biztosítottat a fizetésre felszólította, és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban rögzített teljesítési határidő a lehívás napjáig letelt,
- az írásbeli felszólítás Biztosítottnak történő megküldését, illetve a biztosított általi átvételét (illetve annak megtagadását) tanúsító dokumentum,
- építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés nem vagy nem szerződésszerű teljesítésével összefüggő lehívás esetén a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv által adott szakvéleményt,
- a lehívó nyilatkozatot aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlően bizonyító iratokat (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány vagy számlavezető bank megfelelő, a kedvezményezett lehívási nyilatkozatot aláíró képviselőjének cégszerű aláírást igazoló nyilatkozata).

A kezesi kötelezvény lehívásához szükséges, jelen pontban meghatározott iratokat személyesen, a Kedvezményezett által megbízott futárszolgálattal vagy tértivevényes levélben postai úton kell benyújtani a biztosító alábbi elérhetőségére:

Generali Biztosító Zrt., Vállalati Vagyonbiztosítási Igazgatóság, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

A Biztosító a biztosítási szolgáltatást a kedvezményezettnek teljesíti, a lehívó nyilatkozatban megjelölt bankszámlára történő átutalással, az 5. pontban felsorolt okmányok hiánytalan benyújtását követő 15 napon belül.

6. A kezesi kötelezettségvállalás megszűnése

A Biztosító kezesi kötelezettségvállalása megszűnik, ha

- a kezesi kötelezettségvállalás lejár (Isd. 2. pont),
- a Biztosító a fizetési kötelezettségét a kötelezvény teljes összege erejéig teljesítette jelen kötelezvény alapján,
- a kezesi kötelezvény eredeti példányát a Biztosító részére visszaszolgáltatják, vagy a Kedvezményezett részéről aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el a Biztosítónak, melyben a biztosítót a jelen kezesi kötelezvény alapján vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik,
- a Biztosító a kezességvállalását – a Kedvezményezett hozzájárulásával - visszavonja.

7. Jelen kötelezvényből származó igények semmilyen jogcímen nem engedélyezhetők és nem ruházhatók át.

8. Jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó, a jelen kötelezvényben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen biztosítói kezesi kötelezvény egy (1) eredeti példányban készült, és kettő (2) számozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2015. október 9.



GENERALI

Komor Péter
biztosítástechnikai szakértő

Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzősorszám: 11003
Vezérigazgatóság
Vállalati Vagyon Igazgatóság
Termékfejlesztési Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.



Barta Andrea
biztosítástechnikai szakértő



GENERALI

Erdős Mihály
Elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzősorszám: 11003
Vezérigazgatóság
Vállalati Vagyon Igazgatóság
Termékfejlesztési Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.


Illic László
Vezérigazgató-helyettes

Kötelezvényszám: 95560913921230807

5. A biztosítási szolgáltatás igénybevétele (kezesi kötelezvény lehívása)

A biztosítási szolgáltatás igényléséhez az alábbi iratokat kell a biztosítónak benyújtani:

- a Kedvezményezett cégszerű aláírással ellátott írásbeli nyilatkozatát, mellyel kéri a Biztosító szolgáltatását (lehívó nyilatkozat),
- a Szerződés hibás teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat,
- a jótállási kötelezettséget megalapozó szerződésszegés (hibás teljesítés) tényének, tartalmának, valamint a felmerült követelés összegének igazolására szolgáló bizonylatok (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, szakvélemény, stb.),
- a Biztosított részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, melyben a Kedvezményezett a Biztosítottat a jótállás alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésére felszólította, és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban rögzített teljesítési határidő a lehívás napjáig letelt,
- az írásbeli felszólítás Biztosítottnak történő megküldését, illetve a biztosított általi átvételét (illetve annak megtagadását) tanúsító dokumentum,
- a lehívó nyilatkozatot aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlően bizonyító iratokat (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány vagy számlavezető bank megfelelő, a kedvezményezett lehívási nyilatkozatot aláíró képviselőjének cégszerű aláírást igazoló nyilatkozata).

A kezesi kötelezvény lehívásához szükséges, jelen pontban meghatározott iratokat személyesen, a Kedvezményezett által megbízott futárszolgálattal vagy térítvényes levélben postai úton kell benyújtani a biztosító alábbi elérhetőségére:

Generali Biztosító Zrt., Vállalati Vagyonbiztosítási Igazgatóság, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

A Biztosító a biztosítási szolgáltatást a kedvezményezettnek teljesíti, a lehívó nyilatkozatban megjelölt bankszámlára történő átutalással, az 5. pontban felsorolt okmányok hiánytalan benyújtását követő 15 napon belül.

6. A kezesi kötelezettségvállalás megszűnése

A Biztosító kezesi kötelezettségvállalása megszűnik, ha

- a kezesi kötelezettségvállalás lejár (Isd. 2. pont),
- a Biztosító a fizetési kötelezettségét a kötelezvény teljes összege erejéig teljesítette jelen kötelezvény alapján,
- a kezesi kötelezvény eredeti példányát a Biztosító részére visszaszolgáltatják, vagy a Kedvezményezett részéről aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el a Biztosítónak, melyben a biztosítót a jelen kezesi kötelezvény alapján vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik,
- a Biztosító a kezességvállalását – a Kedvezményezett hozzájárulásával - visszavonja.

7. Jelen kötelezvényből származó igények semmilyen jogcímen nem engedélyezhetők és nem ruházhatók át.

8. Jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó, a jelen kötelezvényben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen biztosítói kezesi kötelezvény egy (1) eredeti példányban készült, és kettő (2) számozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2015. október 12.



Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzősorszám: 11003
Vezérigazgatóság
Vállalati Vagyon Igazgatóság
Termékfeladási Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.


Erdős Mihály
Elnök-vezérigazgató
Generali Biztosító Zrt.

Ilics László
Vezérigazgató-helyettes



Burda István
kiemelt biztosítástechnikai szakértő

Generali Biztosító Zrt.
Bélyegzősorszám: 11003
Vezérigazgatóság
Vállalati Vagyon Igazgatóság
Termékfeladási Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44



Barta Andrea
biztosítástechnikai szakértő

GARANCIA NYILATKOZAT

Jóteljesítési garancia vállalására

2. számú módosítása

Az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, statisztikai számjele: 10197879-6419-114-01, adószáma: 10197879-4-44, csoportazonosító száma: 17781042-5-44, csoport közösségi adószáma: HU17781042), (továbbiakban: Garanciavállaló) - visszavonhatatlan garanciát vállalt a 2015. év szeptember hó 28. napján 15G01469/628255/GAR/2015/149 számon kiadott és 2015. év október hó 21. napján 15G01469/628255/GAR/2015/149/1M számon módosított garancia nyilatkozatban (a továbbiakban: **Garancia Nyilatkozat**) a

Ügyfél cégneve: **BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 7030 Paks, Vácika köz 11.
Cégjegyzékszám: 17-09-001318
Statisztikai számjele: 10628717-4221-113-17
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-10592281

(a továbbiakban: **Ügyfél** vagy **Megbízó**) megbízása alapján:

Kedvezményezett neve: **Enying Város Önkormányzata**
Székhelye: 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 727387
Statisztikai számjele: 15727385-8411-321-07
Bankszámlaszám: 11500092-11110000

mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**) javára a 2014. február 14-én kelt majd 2015. március 25-én és 2015. augusztus 24-én módosításra került „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 számú projekt keretében Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése” tárgyában kötött szerződése alapján (a továbbiakban: Alapjogviszony) fennálló jótállási/szavatossági kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő fizetési kötelezettségei teljesítéséért.

A Megbízó megbízása alapján Garancia Nyilatkozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. A garanciavállalás végső lejárata: **2019. év december hó 20. napja**”

A Garancia Nyilatkozat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak, a 15G01469/628255/GAR/2015/149 számú és 15G01469/628255/GAR/2015/149/1M számú garancia nyilatkozat a jelen módosítással együtt érvényes.

A jelen garancia nyilatkozat módosítás egy (1) eredeti példányban készült.

Kelt: Szekszárd, 2019. év október hó 04. napján

.....
Csele Lajos
szénior ügyfélmenedzser

.....
Holtz Anikó
szénior ügyfélmenedzser

Erste Bank Hungary Zrt.
Garanciavállaló

EGYEZTETÉSI LAP

Tájékoztatás Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelező által nyújtott jóteljesítési bankgaranciák határidejének meghosszabbításáról című előterjesztéshez

Titkársági és Humán Iroda záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:¹

Enying, 2019. október 09.

Pusztai Beáta
irodavezető

Hatósági és Adóigazgatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:²


Enying, 2019. október 09.


Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:³

Enying, 2019. október 09.


Závodni Lászlóné
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Műszaki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem.⁴

Enying, 2019. október 09.



Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezetői észrevétel⁵:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem.⁶


Enying, 20__ . ____ . ”__.”

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem.⁷

Enying, 2019.október 09.



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

⁴ megfelelő aláhúzendó

⁵ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁶ megfelelő aláhúzendó

⁷ megfelelő aláhúzendó

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) **nyílt** ülésére

Tárgy: Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánításáról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / **minősített**

A szavazás módja: **nyílt/ titkos**

A sürgősséggel történő tárgyalást az ajánlati kötöttség határideje indokolja.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A Vp6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázati felhívásra, Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által benyújtott „*Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen*” elnevezésű pályázat, bruttó 61.045.371,- forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Önkormányzat bruttó 30.522.000,- forint előleget igényelt a beruházás megvalósításához.

A pályázat tekintetében az **1. célterület** magába foglalja az enyingi 016 hrsz.-ú, természetben Enying, Török Bálint utca folytatásában lévő 1562 m hosszú külterületi utat és az enyingi 0141 hrsz.-ú, természetben a Szennyvíz telep után lévő zártkertet követő 810 m hosszú útszakasz karbantartását, felújítását. Az enyingi 0141 hrsz.-ú útszakasz tekintetében jogerős építési engedély áll az Önkormányzat rendelkezésére. A **2. célterület** 1 db vonatott gréder és 1 db rézsűzúzó beszerzésére biztosít lehetőséget.

A 2. célterület tekintetében a vonatott gréder és a rézsűzúzó beszerzése megtörtént és a szakmai beszámoló elfogadásra került.

Az 1. célterületre vonatkozóan az Xineon-It Műszaki Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) 3/2017. munkaszámú terve alapján, az enyingi 016 hrsz.-ú, természetben Enying, Török Bálint utca folytatásában lévő mezőgazdasági út felújítása, a FE/UT/NS/A/196/1/2017 ügyiratszámú hatósági nyilatkozat alapján - nem engedélyköteles. A Kft. 4/2017. munkaszámú terve alapján, az enyingi 0141 hrsz.-ú, természetben Enying, szennyvíztelepi út építése, engedélyezésre került, a FE/UT/NS/A/199/25/2017 ügyiratszámú határozat szerint.

Mindkét útszakasz tekintetében a kivitelezési költségek megemelkedése miatt vált szükségessé a terv módosítása, melyet a tisztelt Képviselő-testület a 160/2019.(V.09.) határozatával elfogadott. (A nyomvonalban változás nem történt, a burkolat szélessége továbbra is 4 m. A módosított tervben egyoldali csapadékvíz elvezető árok szerepel, az út egyoldali lejtésével. Valamint a földmunka során kevesebb mennyiségű föld kerül kitermelésre, mivel a módosított terv szerinti pályaszerkezet - mint az a mintakeresztszelvényen is látszik - jórészt nem bevágásban épül meg.) Az enyingi 0141 hrsz.-ú útszakaszra vonatkozó módosított engedély 2019.06.20-án „véglegessé” vált.

A 162/2019.(V.09.) képviselő-testületi határozat alapján a módosított tervdokumentáció szerint a közbeszerzési eljárás 2019.05.21-én megindításra került, mely során 4 társaság nyújtotta be az ajánlatát 2019.06.14-ig.

A közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján az Önkormányzatnak bruttó 25.399.810,-forintot kellene saját költségvetéséből biztosítani mindkét útszakasz felújítása esetén:

Megnevezés	Pályázatban		Támogató okirat			Közbeszerzés során beérkezett legkedvezőbb ajánlat (Orinoco '2002 Kft.)			Eltérés
	elszámolni tervezett	elszámolni tervezetten felüli	Elszámoló (nettó, Ft)	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	bruttó
Tervezői Költségbecslés_kivitelezésre(016 hrsz)	33 633 918	0	26 483 399	7 150 517	33 633 916	29 568 505	7 983 496	37 552 001	-3 918 085
Tervezői Költségbecslés_kivitelezésre(0141 hrsz)	21 860 038	0	17 212 626	4 647 409	21 860 035	34 127 370	9 214 390	43 341 760	-21 481 725

A 162/2019.(V.09.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott közbeszerzési dokumentum részajánlattételi lehetőséget biztosít, vagyis az enyingi 016 és az enyingi 0141 hrsz.-ú utak felújítására vonatkozóan külön-külön szerződés kerül aláírásra eredményes eljárás esetén, illetve ezáltal az Önkormányzat leszerződhet csak az egyik út felújítási munkálatainak az elvégzésre is.

2. Tárgy

Figyelembe véve, hogy az Önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja a bruttó 25.399.810,-forint összeget biztosítani így, az 1. célterület tekintetében megjelölt két útszakasz (az enyingi 0141 és 016 hrsz.) helyett egy útszakasz (az enyingi 016 hrsz.-ú útszakasz) megvalósítását kezdeményezte az Önkormányzat, a 261/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat alapján.

A megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség 2019. augusztus 13-a volt. Az Ajánlattevők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 70. § (2) bekezdés alapján további 60 nappal fenntartották ajánlatukat.

A tárgyi eljárásban 2019. október 14-én lejár az ajánlati kötöttség – ezért legkésőbb ezen a napon eredményt kell hirdetni, az ajánlati kötöttség a Kbt. fent hivatkozott rendelkezése alapján már nem hosszabbítható meg.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott változásbejelentő elbírálása még folyamatban van, javaslom az eljárás eredménytelenné nyilvánítását az alábbiak miatt.

Abban az esetben, ha a támogató nem járul hozzá a változásbejelentő kérelemben foglaltakhoz, úgy mindkét utat el kell készíteni, ehhez ugyanakkor nem rendelkezünk elegendő forrással, az eredményes közbeszerzési eljárás pedig szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet az ajánlatkérő részéről. A megoldás az lehet, hogy a támogató döntése után újabb eljárást kell lefolytatni.

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását!

A javaslatról a Kbt. 27. § (5) bekezdésében foglaltak alapján név szerinti szavazást kell tartani.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet (SzMSz.)
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Nem releváns.

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

Mellékletben

6. Melléklet

- képviselő-testületi határozat

Enying, 2019. október 9.

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(X.10.) határozata a „Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánításáról:

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” pályázat keretein belül 2019.05.21-én megindított „Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás **1. sz. részét** – mivel az ajánlatkérő a pályázat megvalósításához nem tud többletforrást biztosítani – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 75. § (2) bekezdésének a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja,
3. a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” pályázat keretein belül 2019.05.21-én megindított „Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás **2. sz. részét** – tekintettel arra, hogy az EKR-ben rögzített adattal igazolható rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel – 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja,
4. felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a fentieknek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: Kbt. szerint

JEGYZŐKÖNYV
bírálóbizottsági ülés

<u>Eljárás megnevezése:</u>	Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz út, 2. Enying 0141 hrsz út felújítási munkáira
<u>Ajánlatkérő neve, címe:</u>	Enying Város Önkormányzata (Magyarország, 8130 Enying Kossuth Lajos Utca 26)
<u>Időpont:</u>	2019. október 9. 12:00
<u>Helyszín:</u>	8130 Enying Kossuth Lajos Utca 26
<u>Jelen vannak:</u>	aláírás szerint

Ajánlatkérő nevében eljáró ismerteti, hogy a közbeszerzés becsült értéke

A rész neve és száma: Enying 016 hrsz.-ú út 1: nettó 29 589 062 HUF

A rész neve és száma: Enying 0141 hrsz.-ú út 2: nettó 20 153 871 HUF

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő neve: "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Kisfaludi Út 8

Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 36 372 770

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Gál István

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 31 643 714

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Gál István

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Ajánlattevő neve: C és R Közlekedésépítő Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 38

Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 37 543 437

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 32 527 789

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni):

10

Ajánlattevő neve: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9

Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 34 127 370

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Igen
Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10
Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)
Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 29 568 505
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Igen
Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10
Ajánlattevő neve: Platz Bau Mélyépítő Kft
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Móri Út 88
Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)
Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 36 858 755
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): nem
Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10
Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)
Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 31 932 299
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): nem
Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Az ajánlatok áttekintésre kerültek.

A bírálóbizottság tagjai a hiánypótlások, felvilágosítások beérkezését követően előadták véleményüket az ajánlatokról.

A Kbt. 27. § (4) szerint „A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyen – részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.” A bírálóbizottság döntése alapján jelen jegyzőkönyv készül a bírálóbizottság munkájáról, indokolással ellátott egyéni bírálati lapok alkalmazása azonban nem indokolt ezért külön ilyen nem készül.

A bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye

Érvényes ajánlat:

Ajánlattevő neve: "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Kisfaludi Út 8
Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)
Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 36 372 770
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): igen
Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10
Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)
Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 31 643 714

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlata érvényes.

Ajánlattevő neve: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9

Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 34 127 370

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 29 568 505

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlata érvényes.

Érvénytelen ajánlat:

Ajánlattevő neve: Platz Bau Mélyépítő Kft

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Móri Út 88

Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 36 858 755

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): nem

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 31 932 299

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): nem

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Indokolás:

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) e) és az 1. sz. rész vonatkozásában a Kbt. 73. (1) f) fa) szerint. Ajánlattevő nem tett eleget az alábbi hiánypótlási felhívásnak:

„Kbt. 62. § (1) bek. szerinti nyilatkozatok

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

T. Ajánlattevő üres nyilatkozatot adott be, mivel azt nem töltötte ki a vonatkozó kizáró okok megjelölésével.

Amennyiben T. Ajánlattevővel szemben nem álnak fenn a felhívás III.1.1) pontjában meghatározott Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok, szíveskedjen ezek megjelölésével kitölteni a nyilatkozatot.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bek. szerint

T. Ajánlattevő üres nyilatkozatot adott be, mivel azt nem töltötte ki a vonatkozó kizáró okok megjelölésével.

T. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni a felhívás III.1.1) pontjában meghatározott Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok megjelölésével.

Egyéb okiratok szükség szerint (pl:

- üzleti titokká nyilvánítás indokolása)

Az 1. sz. részre tett ajánlat vonatkozásában a becsatolt bizonyítványt és aláírási címpéldányt T. Ajánlattevő üzleti titokká nyilvánította.

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást kötelező csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

T. Ajánlattevő nem nyújtott be indokolást az üzleti titokká nyilvánításra.

T. Ajánlattevő szíveskedjen

- az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet

VAGY

- szíveskedjen az üzleti titokká nyilvánítást visszavonni ezen iratokról.

Árazott költségvetési kiírás – pdf vagy jpg és szerkeszthető is

Az árazott költségvetések kizárólag pdf formátumban kerültek benyújtásra.

Szíveskedjenek megküldeni az árazott költségvetéseket szerkeszthető formátumban is.”

Ajánlattevő neve: C és R Közlekedésépítő Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 38

Rész neve: Enying 0141 hrsz.-ú út (2)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 37 543 437

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése

(igen/nem): igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év

max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Rész neve: Enying 016 hrsz.-ú út (1)

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 32 527 789

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése

(igen/nem): igen

Alkalmassági idő vállalása az elvégzett munkára a burkolatokra vonatkozóan (min. 10 év

max. 15 év) (előny a több, teljes évben kérjük megadni): 10

Indokolás:

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) e) szerint. Ajánlattevő nem tett eleget az alábbi hiánypótlási felhívásnak:

„Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)

Aláírási címpéldány vagy aláírás minta nem került benyújtásra.

T. Ajánlattevő részéről cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját szíveskedjenek benyújtani.”

A bírálóbizottság döntési javaslata – az 1. sz. rész vonatkozásában

Tekintettel arra, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a Kedvezményezett részéről benyújtott változásbejelentést még nem hagyta jóvá, az eljárás eredményét azonban legkésőbb 2019. október 14-n kötelező kihirdetni, a bírálóbizottság a döntéshozónak javasolja, hogy nyilvánítsa a fenti közbeszerzési eljárást eredménytelenné.

A 016 hrsz.-ú útra bruttó 33 633 918 (nettó 26 483 400) Ft összeg számolható el a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projektben a 1826749775 azonosítójú pályázatban és az Ajánlatkérő amennyiben nem tud forrást biztosítani, a Kbt. 75. § (2) a) szerint eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást (a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye). A teljesítéshez a pályázatból eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet nem került elvonásra, azonban az Ajánlatkérő ahhoz többlet forrást nem tud biztosítani.

A bírálóbizottság egyúttal tájékoztatja a döntéshozó testületet, hogy dönthet az eljárás 1. sz. része eredményessé nyilvánításáról is, amennyiben többlet forrás biztosításáról dönt. Ebben az esetben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata kerülhet kihirdetésre nyertes ajánlatként.

A bírálóbizottság döntési javaslata – a 2. sz. rész vonatkozásában

A bírálóbizottság a döntéshozónak javasolja, hogy nyilvánítsa a fenti közbeszerzési eljárást eredménytelenné a Kbt. 75. § (2) b) szerint (az EKR-ben rögzített adattal igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel).

A bírálóbizottság egyúttal tájékoztatja a döntéshozó testületet, hogy dönthet az eljárás 2. sz. része eredményessé nyilvánításáról is, amennyiben többlet forrás biztosításáról dönt. Ebben az esetben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata kerülhet kihirdetésre nyertes ajánlatként.

A bírálóbizottsági ülés 12:30-kor berekesztésre került.

k.m.f.

.....
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
a bírálóbizottság elnöke

.....
Révfalusi László
a bírálóbizottság tagja

.....
Dékány Éva
a bírálóbizottság tagja

.....
dr. Csősz-Horváth Alexandra FAKSZ
a bírálóbizottság tagja

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2019. augusztus 28. napján megtartott
soron következő (rendes), zárt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2019. (VIII.28.) határozata a
„Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó
gépbeszerzés Enyingen” tárgyú műszaki tartalom módosításáról:**

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” pályázat 1. célterület tekintetében megjelölt két útszakasz (az enyingi 0141 és 016 hrsz.) helyett egy útszakasz (az enyingi 016 hrsz.-ú útszakasz) megvalósításhoz hozzájárul,
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a Támogató részére a 2. pont szerinti változásbejelentő benyújtására.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 1-2. pont azonnal, 3. pont ülést követő 15 napon belül

Enying, 2019. augusztus 28.

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
jegyző

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő



Gebula Béla Ákos s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelül: *KK*

EGYEZTETÉSI LAP

Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánításáról című előterjesztéshez

Titkársági és Humán Iroda záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:¹

Enying, 2019. 10. 10.



irodavezető

Hatósági és Adóigazgatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:²


Enying, 2019.

Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:³

Enying, 2019. 10. 10.



Závodni Lászlóné
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Műszaki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem.*⁴

Enying, 2019.

Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezetői észrevétel⁵:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem.*⁶

Enying, 2019.

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban *törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem.*⁷

Enying, 2019. 2019. 10. 10.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

⁴ megfelelő aláhúzendó

⁵ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁶ megfelelő aláhúzendó

⁷ megfelelő aláhúzendó