



„ENYING 2013” Konzorcium

39.heti értesítő

Enying 2013 Konzorcium az Enying szennyvízcsatorna hálózat építés kivitelezési munkáit végzi. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. szeptember.22.-szeptember.28. között az alábbi utcákban tervezünk munkavégzést:

--11-0-0,11-1-0 csatorna Török Bálint utca Templom utca, 11-2-0 Török Bálint, Signum Alfa Team Kft

-- 10-0-0, 10-4-0 Budai u. utca Signum Alfa Team Kft

--KülterületNY-5,TNY-1 nyomóvezetékek, Signum Alfa Team Kft

-- 8-1-0 Gárdonyi utcaSignum Alfa Team Kft

-- 8-0-0 64 sz. főút utca Signum Alfa Team Kft

-- 8-1-2 Mikszáth Kálmán u.

--12-1-0 Lehel u,Ny-XII,Ny-XI Török Bálint u Signum Alfa Team Kft

--11-3-0 Árpád u. utcaSignum Alfa Team Kft

--4-0-0 Liszt Ferenc u., 4-1-1 Petőfi u. HunyaditólBocskaiigKészZrt

--4-1-2 csatornaDeák Ferenc, 4-1-0 Bocskaiutca (6401 j. közút)KészZrt

-- 4-2-0 6401 sz . úttól Kenderföld közig Kész Zrt

-- 6-0-0csatornákDózsa u ., Móricz Zs u. Kész Zrt

-- 6-4-0 Bástya u. Kussuth KÉSZ Zrt

-- 6-4-4-1 Kossuth Lajos , Ady Endre utca KÉSZ Zrt

-- 6-4-4-2 Ady Endre u. KÉSZ Zrt

-- 6-4-4-21 Áldott utca u. KÉSZZrt -- 6-4-4-22 Ady Endre u. KÉSZ Zrt

--6-4-4-3 Zrínyi M. u. KÉSZ Zrt

--6-4-4-4 Vörösmarty u. KÉSZ Zrt

-- 4-1-2 Bajcsy Zs u.,4-1-1 Bajcsy Zsu. KÉSZZrt

-- 6-4-4 Kossuth L u. KÉSZZrt

-- 4-1-1-1 ,4-1-1-13HunyadyJ u. KÉSZ Zrt



„ENYING 2013” Konzorcium

- 1-2-0, NY-I Madarász u. szakasza, NY-I, Bau-Team Kft.
- 1-6-2, 1-6-6 csatorna Vas Gereben utca Bau-Team Kft
- 7-2-1, 7-2-2, 7-2-0 csatorna Váci Mihály u. Bau-Team Kft

- Az érintett utcákban az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számolni.
- A kivitelezéssel érintet közműkezelőktől a szükséges szakfelügyeletet megrendeljük.

A Enying 2013 Konzorciumon belül az alábbi kollégák állnak rendelkezésre, elérhetőségük:

- KÉSZ Építő Zrt: Püsök István Mózes (30/448-9971)
- Bau-Team Kft.: Márton Krisztián (30/552-6034)
- Signum Alfa Team Kft.: Ispánovity János (36/409-3511)

Az alábbi utcákban várható munkakezdés 8-15 napon belül:

- 1-0-0 Székely Bertalan u. Bau-Team Kft
- 7-1-0 Dózsa György u. Bau-Team Kft
- 11-3-0 Árpád u. utca, NY-2 Signum Alfa Team Kft
- 8-1-1 Fő u. Signum Alfa Team Kft
- 4-2-2 Marosiu. KÉSZ Zrt

Egyéb munkavégzések Enying területén.

- Házi bekötések egyeztetése
- Állapotfelmérés készítése
- 64 sz. főút ideiglenes burkolat helyreállítási munkák, 8-0-0, 6-4-0, 7-0-0 cs. aszfaltmarási munkák
- Geodéziai munkák