

JEGYZŐKÖNYV

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 4. napján
tartott **szoron kívüli (rendkívüli) nyílt** üléséről

Helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
Enying, Bocskai u. 1.

Jelen vannak: Viplak Tibor – polgármester,
Buza Krisztina – alpolgármester,
Molnár Gábor – képviselő,
Méreg János – képviselő,
Pallag Mihály – képviselő,
Regenyei Katalin – képviselő.

Dr. Bodor Katalin jegyző

Tóth Gabriella – jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását jelezte: Dr. Lelkes Ákos – képviselő,
Gebula Béla Ákos – képviselő
Nyikos István – képviselő

Viplak Tibor polgármester 14:00 perckor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, és a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fő. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tóth Gabriellát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Buza Krisztina és Regenyei Katalin képviselőket. Kéri, hogy egyetértésüket kézfelemeléssel jelezzék.

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2020. (II.04.) határozata a jegyzőkönyv hitelesítők
elfogadásáról:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 4. napján megtartott szoron kívüli (rendkívüli) testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Buza Krisztina alpolgármestert és Regenyei Katalin képviselőt elfogadta.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Viplak Tibor polgármester elmondja, hogy a mai napon a meghívóban szereplő napirendről kell és célszerű is döntenie, s kéri, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak kézfelemeléssel.

A képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2020. (II.04.) határozata a napirend elfogadásáról:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 4. napján megtartott soron kívüli (rendkívüli) testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Nyílt ülés:

1. Család- és gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos vállalkozói szerződés 4. módosítása

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

1. Család- és gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos vállalkozói szerződés 4. módosítása

Viplak Tibor polgármester elmondja, hogy a Család- és gyermekjóléti Központ kivitelezésével kapcsolatban felmerült néhány kérdés, illetve probléma, melyek megoldhatók, mindkét fél részéről való megfelelő hozzáállással. A szerződésben foglalt határidő 2020. február 5. napján lejár, így szükséges a szerződés módosítása határidő hosszabbítás és pótmunka megrendelés tekintetében. Hozzáteszi, hogy a módosítás indokai megalapozottak, megfelelően alátámasztottak. Tájékoztatást ad továbbá arról, amennyiben a vállalkozó mégsem teljesít határidőben, kötbérgényét az Önkormányzat érvényesítheti. Véleménye szerint a projektet be kell fejezni. A vállalkozó munkatársai dolgoznak a kivitelezésen.

Pallag Mihály képviselő elmondja, hogy utólag alkot ugyan véleményt, de véleménye szerint rossz döntés volt az épület felújítása. Aggályát fejezi ki amiatt, hogy ez már a negyedik módosítás, nem tudja mi várható még.

Viplak Tibor polgármester ismerteti az eddigi módosítás indokait, s hozzáteszi, amikor a projekt megkezdődött nem ilyen áron dolgoztak az kivitelezők.

Buza Krisztina alpolgármester egyetért az épület miatti aggályokkal, viszont amikor ők az épületet kiválasztották, statikusi véleményre alapoztak, amely szerint az épület újítható.

Méreg János képviselő szintén soknak tartja az épületre szánt összeget. Kérdése a kötbérezéssel kapcsolatban merült fel, annak összecszerúségére kérdez.

Viplak Tibor polgármester ismerteti a kötbér szerződésben megállapított mértékét, illetve elmondja, hogy az ebből befolyt összeg nem az önkormányzat számlájára kerül.

Pallag Mihály képviselő szerint, ha az önkormányzat, mint megrendelő kötött szerződést a vállalkozóval, a kötbér mértéke ide kellene, hogy bekerüljön.

Viplak Tibor polgármester tájékoztat róla, hogy jogszabályi rendelkezések mondják ki, hogy a kötbér mértéke az irányító hatósághoz kerül. Kéri a képviselőket, akinek ideje engedi vegyen részt a projektmanagementtel való egyeztetésen, csütörtökön.
Hozzáteszi, hogy egy közösségi házra mindenképpen szükség van.

Méreg János képviselő nem ért egyet a plusz költséggel, mégis támogatni fogja a javaslatot, nem kívánja hátráltatni a kivitelezést.

Viplak Tibor polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy az elfogadásról kézfelemeléssel szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2020. (II.04.) határozata a Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos vállalkozói szerződés 4. módosításáról

A képviselő-testület


1. megismerte és tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat,
2. a 2019. november 21. napján felmerült pótmunkát megrendeli nettó 2.003.004,- forint + ÁFA (kettőmillió-háromezer-négy,- forint), azaz bruttó 2.543.815,- forint vállalási áron a Sárrét Plast Vagyonkezelő Zrt-től a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00016 számú Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan,
3. a módosításhoz kapcsolódó pótmunka fedezetét, a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja,
4. a vállalkozási szerződés teljesítésének véghatáridejét 23 nappal meghosszabbítja,
5. felhatalmazza a polgármestert a [vonatkozó dokumentumok](#) aláírására.

Felelős: Viplak Tibor polgármester; dr. Bodor Katalin jegyző
Határidő: értelemszerű


Viplak Tibor polgármester további észrevétel, hozzászólás hiányában köszöni szépen az együttműködést. A nyílt ülést 14:25 perckor bezárja.


Enying, 2020. február 4.


Viplak Tibor
polgármester


Buza Krisztina
hitelesítő




dr. Bodor Katalin
jegyző


Regényei Katalin
hitelesítő