

**Enying Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítás**

1. melléklete a 19/2023. (I.25.) határozathoz

Sorszám	Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési beruházás	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzési irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási fajtája	Eljárás megindításának időpontja	A szerződés teljesítésének időpontja
-	I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
1	II. Építési beruházás	Enying Diófa és Bocsor István utca felújítása	Beszerzési csomag	nemzeti	Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt, hirdetményrel induló eljárás	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév
2		Enying 0141, 0229, 0250 és 0248 hrsz.-ú utak felújítása	Beszerzési csomag	nemzeti	Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt, hirdetményrel induló eljárás	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév
-	III. Szolgáltatás-megrendelés	TOP Plusz 1.3.1 Stratégiák, tanulmányok elkészítése/ kidolgozása	Beszerzési csomag	nemzeti	Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt, hirdetményrel induló eljárás	2022. II. negyedév	2024. III. negyedév
-	IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
-	V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Enying, 2023.02.04.  "....."

